

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТАМ БКВ

Справка о ходе реализации 9 проектов

№	Проект	Статус	Период	План/Освоено (тыс. ₸)
1	Smart Aqkol 2025	Завершена	2025-2028	334 192
2	Комплексное решение для приемных документов	Внедрение заявок	2026-2032	3 794 965
3	Смарт-видеожетоны	Рассмотрение заявок	2026-2033	4 240 714
4	GenAI КТ	Внедрение	-	727 000 (доход)
5	Единая инфраструктура дронов	Масштабирование	2025-2030	1 210 956
6	Национальный каталог товаров	Пилотная эксплуатация	-	На финансировании
7	ЦОД в г. Косшы	Завершающая стадия	-	3 711 077
8	Вычислительные мощности для ИИ	Масштабирование	2 этап	-
9	Холодовая цепь	Подготовка к запуску	Старт 01.10.2026	-

Дата формирования отчета: Август 2026

1. Проект «Smart Aqkol 2025: Расширение цифровых решений и внедрение ИИ»

Статус: Завершена	Период: 4 года (2025-2028)	Бюджет:334 192 тыс. ₸
-------------------	----------------------------	-----------------------

Параметр	Значение
СПП элемент	I.25.DBD.58.002
Сумма договора (без НДС)	151 897 тыс. ₸
План доходов	1 114 082 тыс. ₸
План расходов	636 090 тыс. ₸
Фактический расход	0 тыс. ₸
План CAPEX	334 192,2 тыс. ₸
Фактически освоенный CAPEX	334 192 тыс. ₸

Описание проекта:

В рамках совместной работы, ДУПом было подписано дополнительное соглашение к договору с Консорциумом в составе АО «Логиком» совместно с ТОО «ОптикСтрой».

Текущий статус:

По данному объекту в рамках договора № 1098000/2025/5 от 12.06.2025 подрядной организации передан заказ №1098000/2025/5/004. СМР в работе. Подрядчик продолжает выполнение строительно-монтажных работ.

2. Проект «Комплексное решение для приемных покоев»

Статус: Рассмотрение заявок Период: 7 лет (2026-2032) Бюджет: 3 794 965 тыс. ₸

Параметр	Значение
СПП элемент	I.26.DBD.58.006/01-01
План БКВ на 2026 год	3 794 965 тыс. ₸
План доходов	12 362 599 тыс. ₸
План расходов	6 061 935 тыс. ₸
План CAPEX	3 794 964,9 тыс. ₸

Текущий статус:

Прием заявок завершен. Ведется рассмотрение заявок на портале zakup.sk.kz.

3. Проект «Смарт-видеожетоны»

Статус: Рассмотрение заявок Период: 8 лет (2026-2033) Бюджет: 4 240 714 тыс. ₸

Параметр	Значение
Ответственный	Қапан Даурен
СПП элемент	I.26.DBD.58.002/01-01
План БКВ на 2026 год	4 240 714 тыс. ₸
План доходов	10 614 456 тыс. ₸
План расходов	5 143 647 тыс. ₸
План CAPEX	4 240 714,2 тыс. ₸

Текущий статус:

Прием заявок завершен. Ведется рассмотрение заявок на портале zakup.sk.kz.

4. Проект «GenAI КТ»

Статус: Внедрение	Период: -	Бюджет: 727 млн ₸ (доход 2026)
Параметр	Значение	
Направление	Разработка и коммерциализация решений на базе ИИ	
Клиенты	АО «Самрук-Қазына» и портфельные компании	

Описание проекта:

GenAI КТ - это направление по разработке и коммерциализации решений на базе искусственного интеллекта для корпоративного и государственного сектора. Проект включает создание AI-агентов, Generative AI и аналитических решений.

Текущий статус:

В 2026 году получены доходы в размере 727 млн. тенге. Разработаны: AI-рекрутер, AI-юрист, AI БиОТ, AI по социальной стабильности, SKAI, SKAI Data, AI-агент «Жеті Жарғы» для Сената. Проводятся тестирование и внедрение с портфельными компаниями (АО «Казпочта», АО «Самрук-Энерго», АО «НГК «Тау-Кен Самрук», АО «KEGOC»).

- Внедрение ИИ-агентов - 727 млн. тенге
- Увеличение штатной численности Департамента AI
- Проводится работа по коммерциализации и заключению доходных договоров

5. Проект «Единая инфраструктура дронов»

Статус: Масштабирование Период: 2025-2030 Бюджет: 1 210 956,26 тыс. ₴ (освоено в 2025)

Параметр	Значение
Освоено 2025	1 210 956,26 тыс. ₴
CAPEX 2026	Не предусмотрен
Оборудование	89 дронов с док-станциями
Штат	18 сотрудников (Служба БПЛА)

Описание проекта:

Инновационная платформа, объединяющая сервисную модель предоставления дронов и облачное ПО для планирования миссий и управления воздушным трафиком.

Текущий статус:

2025: Закуп оборудования и платформы, создание Службы БПЛА, пилотные проекты с госорганами, введение в эксплуатацию. 2026: Получение разрешений на полеты, заключены доходные договоры с госорганами, ведется масштабирование.

6. Проект «Национальный каталог товаров»

Статус: Опытная эксплуатация Период: -

Бюджет: На рассмотрении в Минфине

Параметр	Значение
Утверждение БП	Протокол № 32 от 8 июля 2026
Статус системы	Акт запуска от 31.12.2025
Финансирование	На рассмотрении в Министерстве финансов

Описание проекта:

ТОО «Центр развития цифровой экономики» обеспечивает функционирование и развитие информационной системы НКТ.

Текущий статус:

НКТ функционирует в режиме опытной эксплуатации с 1 января 2026 года. Выполняются функции по регистрации товаров и актуализации сведений. Разработаны Методика пост-мониторинга и План-график реализации (на проверке).

- Регистрация и ведение карточек товаров
- Присвоение кодов NTIN
- Модерация и актуализация сведений
- Развитие ИИ-инструментов для анализа карточек
- Проработка обеспечения GPU-ресурсами

7. Проект «Строительство ЦОД в г. Косшы»

Статус: Завершающая стадия Период: -

Бюджет: 3 711 077 тыс. ₸ (освоено янв-авг 2026)

Параметр	Значение
Освоено (янв-авг 2026)	3 711 077 тыс. ₸
Готовность здания	100%
Готовность оборудования	100%
Характеристики	248 стоек, мощность ≥ 3,5 МВт
№ закупа подстанций	1234623

Описание проекта:

Проект предусматривает создание современной инфраструктуры ЦОД с размещением IT-оборудования и соответствующими инженерными системами.

Текущий статус:

Основное здание и оборудование имеют 100% готовность. Проводятся тендерные процедуры по расширению (модернизации) подстанций (рассмотрение заявок).

8. Проект «Развитие вычислительных мощностей для ИИ-решений»

Статус: Масштабирование (2 этапа)	Период: -	Бюджет:-
-----------------------------------	-----------	----------

Параметр	Значение
Основание	Поручение ГГ от 25.01.2025 (ППРК № 592)
Локация	г. Алматы, ул. Диваева, 39
Этап I	50 серверов HGX, 400 GPU NVIDIA H200, СХД 6 ПБ
Этап II	60 серверов HGX, 480 GPU NVIDIA B300
Статус Этапа I	Введен в эксплуатацию 19.09.2025, используется на 100%
Статус Этапа II	Договор от 05.06.2026, монтаж до конца 2026

Описание проекта:

Суперкомпьютерный комплекс AI-Farabium для предоставления вычислительных мощностей в аренду B2B & B2G клиентам.

Текущий статус:

Этап I: 323 GPU (80%) выделено коммерческим клиентам, 77 GPU (20%) - пилотным проектам. Этап II: Договор с ТОО «АСБИС Казахстан» заключен, планируется поставка, монтаж и установка в ЦОД г. Косшы до конца III квартала 2026.

- 1 квартал 2026: Защита бизнес-плана, закупочные процедуры
- 2 квартал 2026: Закуп B300, заключение договора
- 3 квартал 2026: Монтаж и установка в ЦОД Косшы
- 4 квартал 2026: Бенч-тесты, ввод в эксплуатацию, коммерциализация

9. Проект «Холодовая цепь»

Статус: Подготовка к запуску Период: Старт 1 октября 2026 Бюджет:-

Параметр	Значение
Старт услуг	1 октября 2026
Датчики	15 000 штук (первая партия)
Технический партнер	«КейДата»

Описание проекта:

Система мониторинга для медицинских организаций.

Текущий статус:

Подписан договор на 33 медорганизации с УЗ ЗКО, на регистрации договор на 51 медорганизацию по Астане. Ожидается подписание на 27 организаций в Актобе. В Жетісу и Шымкенте договоры заключаются напрямую. В 5 областях бюджет выделен, КП направлено.

- ИС развернута в тестовой среде
- Датчики проходят таможенные процедуры
- Вопросы с техпартнером прорабатываются ежедневно